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UCHWAŁA NR 166
RADY MINISTRÓW

z dnia 31 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny 
Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2030”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 
1572, 1717, 1756 i 1907) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 201 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – 
„Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2030” (M.P. poz. 1258) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w tytule uchwały określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. 
Etap II. 2024–2032” ”;

2) § 1–3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Ustanawia się „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2032”, zwany dalej 
„Programem Wieloletnim”, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komu-
nikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1747), stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Okres realizacji Programu Wieloletniego ustala się na lata 2024–2032.

§ 3. Łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa na realizację Programu Wieloletniego wynosi 
62 901 000 000 zł (sześćdziesiąt dwa miliardy dziewięćset jeden milionów złotych). Program nie obejmuje wydatków 
z budżetu państwa.”;

3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Słownik pojęć i skrótów 

Pojęcie/skrót

Obszar bezpośredniego otoczenia CPK i węzła kolejowego, podlegający 
przekształceniom przestrzennym związanym z realizacją infrastruktury 
transportowej, stanowiący przestrzeń do lokalizacji głównych terenów rozwojowych 

Obszar zabudowy zlokalizowany w obrębie Aerotropolis, skupiający tereny 
przeznaczone na działalność związaną z przemysłem lotniczym, parki biurowe, 

wystawiennicze, a także centra badawcze i ośrodki innowacyjności 

(siedziby organów władzy publicznej itp.)

bszar o funkcji przemysłowej, magazynowej, logistycznej, pr
uzupełniającymi (m.in. produkcją energii etc.)

– strategiczna inwestycja, której celem jest rozbudowa 
systemu transportowego kraju, obejmująca transport lotniczy, kolejowy i drogowy

Dokument Wdrażający Dokument Wdrażający w

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

o których mowa warunkujące realizację celu 
głównego Programu

Inwestycja Towarzysząca Inwestycja Towarzysząca w rozumieniu przepisów 

Koleje Dużych Prędkości

Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność –
przyjęta uchwałą

Ministrów

Dokument „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” przyjęty przez Radę 
Ministrów w kwietniu 2021 r., a przez Komisję Europejską i Radę UE

Dokument „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą 
do 2040 r.” przyjęty chwałą Rady Ministrów z dnia 26 września 2022 r.

Dokument „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030” przyjęty uchwałą nr
trów z dnia 17 września 2019 r. (M.P. poz. 1060) 

, zlokalizowane 37 kilometrów na zachód od Warszawy

PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
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Pełnomocnik Pełnomocnik w

Na dzień przyjęcia niniejszego dokumentu Program podzielony został na etap –

„Program inwestycyjny Centralny Port –2023” przyjęty 
uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. (M.P. poz. 1050, z późn. 

„ – ” –

Przedsięwzięci Przedsięwzięcia w

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
perspektywą do 2030 r.)” przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lutego 

Spółka Spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. będąca Spółką Celową w rozumieniu 

Dokument „Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030”
przyjęty uchwałą nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (M.P. poz. 736)

STEŚ środowiskowe

lan ustalający inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

), określający 
szczególności charakter i ramy przestrzenne:
 Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących lub innych Przedsięwzięć, których 

inwestorem jest Spółka, lub
 Towarzyszących lub innych Przedsięwzięć, których inwestorem nie 

jest Spółka
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” przyjęt

uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. (M.P. poz. 1054)

Transeuropejska sieć transportowa, zdefiniowana w ozporządzeniu Parlamentu 

wytycznych dotyczących 
zmieniając rozporządzeni uchylającym 
rozporządzenie (UE) nr 1315/2013

z późn. zm.)

Zasady Zarządzania –
wdrażania Przedsięwzięć, określające zasady zarządzania Przedsięwzięciami, w tym 
zasady i tryb nadzoru nad realizacją Przedsięwzięć przez Inwestorów, informowania 
przez Wykonawców o postępach w realizacji Przedsięwzięć oraz zasad współpracy 

wymiany informacji pomiędzy Inwestorami. 
Zasady Zarzadzania zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra 
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Spis treści 

Wstęp

Podsumowanie diagnozy sytuacji społeczno

Założenia strategiczne w zakresie sektora lotniczego

Założenia 

Założenia strategiczne w zakresie Obszaru otoczenia CPK

Program jako realizacja dokumentów strategicznych

ego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

perspektywą do 2040 r.)

Europejski Zielony Ład

Transeuropejska Sieć Transport

Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności

Plan działania na rzecz rozwoju dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych 
przewozów pasażerskich

Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej

Plan działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów 

krajowych programów reform

Cel główny Programu

Inwestycje Towarzyszące
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Rozbudowa lub budowa dróg publicznych

Budowa urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego

Sieć przesyłowa i dystrybucyjna energii elektrycznej

Sieć kanalizacyjna

Program Społeczno

– Pełnomocnik

Jednostki realizujące Program

Podstawowe założenia systemu realizacji

Cele i mierniki realizacji celów Programu etap II

Założenia modelu finansowania

Rentowność Inwestycji

Program Społeczno

Załącznik
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1 Wstęp  

finansowe i warunki realizacji zamierzeń Rzeczypospolitej Polskiej w
wskazującym wykonawcę programu 

) oraz uprawniającym do zaciągania zobowiązań 
Spółkę rogramu do łącznej kwoty określonej dla cał

astąpiło doprecyzowanie szacunków przyjętych w
w szczególności w zakresie koniecznych nakładów oraz harmonogramu przyjętych prac.

oprecyzowanie może nastąpić szczególności dla kolejnych 
etapów Tym samym użyte w art. 2 pkt 7 o CPK pojęcie „terminów realizacji oraz 
łącznych nakładów z budżetu państwa na ich realizację” należy odnieść do etapu realizacji 
będącego przedmiotem niniejszego dokumentu, tj. lat 202 –

Należy w tym kontekście również wskazać na art. 5 awy o CPK, w którym są 
przykładowe działania Pełnomocnika zmierzające do realizacji rogramu. Należy do nich 

szczególności przygotowanie projektów dokumentów rządowych w tym dokumentów 
strategicznych, programów wieloletnich oraz projektów aktów normatywnych. W nawiązaniu do 
powyższej regulacji przyjęto określone oczekiwane założenia 
regulacyjne umożliwiające jego realizację na warunkach określonych w niniejszym dokumencie –
wdrożenie tych ram regulacyjnych będzie stanowić przedmiot działań Pełnomocnika

ował działania przygo szczególności działania związane 
planowaniem oraz opracowaniem założeń projektowych, a także wykupem gruntów pod realizację 

I było szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali 
inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań odnośnie do możliwych wariantów realizacji 
przedsięwzięcia, określenie optymalnego planu jego realizacji, szczegółowych harmonogramów 

budżetów poszczególnych projektów, a także określenie sposobu ich finansowania, w tym ze środków 
rbu Państwa

Główne cele Programu zostały osiągnięte w szczególności został zdefiniowan
możliwe warianty realizacji oraz rozpoczęte 

– znajdują się działania polegające na 
rozpoczęciu zakończeniu 

robót związanych z budową , a także 
projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z

części dokumentu przedstawiono informację na zaplanowanych do osiągnięcia celów, 
ów budżetów a także określono ó

środków Skarbu Państwa

nie przeprowadza się strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Powyższe 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
m.in. z art. 47a, który wyłącza z obowiązku oceny dok

budżetowym. Dla zapewnienia realizacji celów dyrektywy 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
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programów na środowisko treści programu 
uznane za tworzące ramy przyszłej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (m.in. wstępne preferowane obszary usytuowania Inwestycji oraz korytarze przebiegu 
inwestycji objętych Programem) zostały określone w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji 

została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
wymagane opinie, zapewniono udział społeczeństwa, sporządzono podsumowania wraz 

, a po zakończeniu procedury wynik został podany do publicznej wiadomości

po wejściu w życie sporządzony zostanie 
Dokument Wdrażający, który będzie zawierać w szczególności harmonogramy realizacji oraz budżety 
poszczególnych Przedsięwzięć przyjęte na podstawie niniejszego Programu Etap II

2 Podsumowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 

rzeń 

 Założenia strategiczne w zakresie sektora lotniczego

jest jedną z kluczowych gałęzi transportu i jest silnie powiązan
– obserwowana jest silna korelacja pomiędzy liczbą podróży a wartością PKB dla danego 

państwa oraz regionu Jednocześnie każde miejsce pracy wytworzone w 
nowe miejsca pracy w innych gałęziach gospodarki Powiązanie rozwoju rynku lotniczego ze wzrostem 
gospodarczym jest jednym z podstawowych założeń „Europejsk w dziedzinie lotnictwa”

której wskazuje się, że lotnictwo jest motorem wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, handlu 
mobilności w . Ponadto transport lotniczy jest katalizatorem dla handlu międzynarodowego

sprzyja napływowi nowych inwestycji w szczególności zagranicznych
zarówno wypoczynkowej

Duże porty lotnicze są impulsem dla rozwoju gospodarczego, oddziałując bezpośrednio i pośrednio na 
rynek regionalny i krajowy, oddziałując pozytywnie na zatrudnienie, wartość dodaną oraz wpływy 
budżetowe. 

Na obszarze Europy Środkowo Wschodniej nadal brakuje silnego węzła przesiadkowego, 
ównywalnego z hubami na zachodzie Europy, co stanowi ograniczenie potencjału rozwoju rynku 

lotniczego. Region Europy Środkowo Wschodniej pozostaje przy tym optymalną lokalizacją dla 
rozbudowy węzła lotniczego, jako obszar o rosnącym znaczeniu gospodarczym 

Rynek lotniczy w Europie Środkowo Wschodniej jest obecnie mniej rozwinięty niż rynek w Europie 
Zachodniej. Prognozy wskazują na perspektywę jego konwergencji do poziomu krajów zachodnich. 

Europy Środkowo charakteryzują się mniejszą skłonnością do latania w porównaniu 
z krajami Europy Zachodniej, co jest skorelowane z niższym dochodem rozporządzalnym, który może 
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być reprezentowany przez PKB na mieszkańca. Dynamiczny wzrost gospodarczy w ostatnich latach,
także zwiększone zainteresowanie usługami lotniczymi mają pozytywny wpływ na rozwój rynku 

lotniczego w regionie, który zgodnie z prognozami będzie nadal intensywnie rósł, dążąc do uzyskania 
poziomu skłonności do latania na poziomie krajów zachodnich (mierzone liczbą lotów per capita). 
Wskazują na to również prognozy lotnicze przygotowane przez IATA, które zakładają wzrost rynku 

Potwierdzeniem tego są dane dotyczące liczby pasażerów obsłużonych zarówno na rynku pols
i Europy Środkowej. Chociaż w 2020 r nastąpił regres w ruchu lotniczym, to już w kolejnych latach 
nastąpiła odbudowa po kryzysie pandemicznym i to pomimo nowych wyzwań w postaci wojny 

Ukrainie, inflacji i kryzysu energetycznego. Liczba pasażerów obsłużona w 2023 r. przez porty 
lotnicze w Polsce wyniosła ponad 52 mln pasażerów, przekraczając rekordowy 2019 

Prognozy ruchu lotniczego opublikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego we wrześniu 2023 
wskazują na dalszy dynamiczny rozwój ruchu lotniczego w Polsce, który w scenariuszu bazowym 
przekłada się na ok. 96 mln pasażerów obsługiwanych przez porty lotnicze w Polsce w 2040 
o ponad 80% więcej niż w 2023 

wskazuje, że ruch w aglomeracji warszawskiej będzie 
dynamicznie rosnąć. W 2023 r Lotnisko Chopina obsłużyło 18,5 mln pasażerów, podczas gdy Prognoza 
IATA wskazuje, że Lotnisko CPK może obsłużyć w 2035 blisko 34 mln pasażerów, a

nawet ok. 60 milionów pasażerów 

 Założenia strategiczne w zakresie sektora kolejowego

Istotnym działaniem ograniczającym negatywne odziaływanie transportu na środowisko oraz 
zwiększającym bezpieczeństwo odporność tej gałęzi gospodarki jest zwiększenie udziału kolei 

przewozach. Założenia polityki europejskiej w tym zakresie definiuje dokument pod nazwą 
„Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności” –
prezentujący wizję przyszłych systemów transportowych w oraz działania niezbędne do podjęcia 

zakresie ich rozwoju. Otóż wskazuje on na rozwój wzajemnie połączonego systemu transportu 
multimodalnego zarówno pasażerskiego, jak i towarowego, wzmocnionego przez sieć 
postawionymi w tym zakresie są m.in. istotny wzrost ruchu kolejowego w ramach 
względem roku 2015, do roku 2050) oraz osiągnięcie neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla przez regularny transport zbiorowy w UE na dystansie do 500 km. 
Środkiem realizacji tego celu ma być ę 

 Założenia strategiczne w zakresie 

Porty lotnicze stanowią istotny czynnik rozwoju gospodarczego regionów w których są zlokalizowane. 
Dzięki wpływają na większą mobilność ludzi, stwarzając nowe 
możliwości dla inwestorów i biznesu. Atrakcyjne tereny inwestycyjne wokół lotnisk przyciągają nowe 
inwestycje, które z kolei przekładają się bezpośrednio na tworzenie nowych miejsc pracy, poprawę 
dostępności transportowej mobilności regionalnej. Hubowy charakter
również potencjał zwiększenia ruchu turystycznego i zwiększa zapotrzebowanie na usługi w regionie. 
Wiodącym współcześnie, globalnym modelem rozwoju lotnisk i ich otoczenia jest tzw. 

. Głównym założeniem tego mode koncepcja, że lotniska są węzłami wspierającymi 
rozwój gospodarki ogólnokrajowym,
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globalnym dostępie transportowym. Oznacza to, że czas dostępu do poszczególnych rodzajów 
środków transportu staje się czynnikiem wpływającym na lokalizację podmiotów gospodarczych 
korzystających z globalnej mobilności. 

Do głównych czynników napędzających rozwój regionów okołolotniskowych zalicza się przede 
wszystkim zwiększenie możliwości eksportowych i konkurowania na światowych rynkach dzięki 
skróconym łańcuchom dostaw związanym z bliskością portu lotniczego. W dobrze zarządzanych 

, cechujących się wieloletnim planowaniem rozwoju, dochodzi do 
powstania intermodalnego węzła komunikacyjnego wokół lotniska, co długofalowo 
poprawia dostępność komunikacyjną regionu i przekłada się na jego rozwój gospodarczy i społeczny. 

i społeczno wzrost zaludnienia terenów sąsiadujących z CPK w ciągu 20 
najbliższych lat. Diagnozy rynku pracy wskazują na wzrost liczby miejsc pracy, w szczególnośc

Cargo City, a w mniejszym stopniu w ośrodkach zaplecza mieszkaniowo
usługowego. Diagnoza bieżącej sytuacji społeczno
na stały wzrost liczby mieszkańców dzięki wysokiemu saldu migracji oraz 

gminach sąsiadujących z Warszawą

3 Program jako realizacja dokumentów strategicznych  

 

ramy wieloletnie są ustanawiane przez 
Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Niniejszym należy zatem 
potwierdzić, że przedstawiony cel główny Programu stanowi realizację strategii przyjętych przez Radę 
Ministrów, w ególności Działania objęte Programem w sposób ścisły korespondują 
także z kierunkami działań określonymi w 

 2020 (z  perspektywą d o 

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” rzyjęta 
uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. stanowi aktualizację 
dotychczasowej średniookresowej strategii rozwoju kraju (tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej 
uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

, z późn. zm.)

wskazuje, że kierunkiem wsparcia publicznego będzie większe wykorzystanie potencjału 
transportu kolejowego w obszarze transportu międzynarodowego, regionalnego, między i wewnątrz 
aglomeracyjnego, a także w zakresie przewozów intermodalnych w relacjach międzykontynentalnych. 
Dodatkowo realizacja kierunków interwencji SOR ma spowodować skrócenie czasu podróży, wzrost 
bezpieczeństwa transportowanych koleją ładunków oraz zmniejszenie kosztów transportu, a także 
poprawę bezpieczeństwa na drogach. SOR zarekomendował ponadto sporządzenie analizy możliwości 

i podjęcie decyzji o ewentualnej jej budowie w latach 2020–
analiz dotyczących i ewentualne podjęcie decyzji o

go funkcji na podstawie rozbudowy już istniejącej infrastruktury portów lotniczych. 
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 Strateg ia  Zrównoważonego Rozwoju  Transportu do 2030 roku

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” przyjęta chwałą 
Ministrów z dnia 4 września 201 potrzebę 
transportowego opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym oraz kolejowym i efektywnie 
włączonego w układ sieci drogowej. Jednocześnie SZRT potwierdz czową rolę 

CPK w zwiększaniu roli 

 

„ ” została przyjęta uchwałą nr 102 Rady Ministrów 
dnia 17 września 2019 r. (M.P. poz. 10 KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej i działania, jakie 

dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorząd terytorialny oraz pozostałe podmioty uczestniczące 
określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej

celu szczegółowego 1.5 „Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych 
i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów” KSRR wskazuje, że „Głównym obszarem 
oddziaływania polityki regionalnej w zakresie wspierania infrastruktury transportowej będą działania 
na rzecz poprawy dostępności polskiej przestrzeni we wszystkich wymiarach: w skali międzynarodowej 
(sieć TEN T, połączenia transportowe w kierunku granic kraju), krajowej (łączenie ośrodków 
wojewódzkich), regionalnej (połączenie największych miast z ich zapleczem i mniejszymi ośrodkami) 
oraz lokalnej (w szczególności na obszarach wiejskich). Kontynuowane będą inwestycje służące 

ego, który pozwoli sprostać potrzebom wynikającym 
ze wzrostu wymiany towarowej oraz mobilności mieszkańców, a także wykorzystać w pełni potencjał 
gospodarczy regionu.”, co jest zbieżne z celem głównym Programu.

 2030 r .  z  perspektywą do 2040 

Dokument „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r ”, który
został przyjęty chwałą Rady Ministrów z dnia 26 września 2022 r.

działa zmierzając ozwoju transportu intermodalnego i uwzględnia potrzeb
–

KRTI jako cel główny określają stworzenie optymalnych warunków dla integracji międzygałęziowej 
transportowym i zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego

. Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe dotyczące wsparcia 
multimodalnych łańcuchów logistycznych, działań wzmacniających pozycję konkurencyjną trans
intermodalnego wobec innych gałęzi transportu oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii 
wspierających organizację i rozwój przewozów intermodalnych.

ą, w celu szczegółowym 1B – , że „działania 
zakresie rozwoju linii kolejowych podejmowane są w ramach KPK i Programu CPK, i ą

ó ł
ń ó ę ę ś ł ą ó

ś ł ż ż ł ę ś
ą ó ż ą ś

”
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 Strateg ia  Rozwoju Po lsk i  Centralne j  do roku 2020 z  perspektywą 2030

„Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 203 ” została przyjęta uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (M.P. poz. 736).

ponadregionalnym i koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach o wymiarze ponadregionalnym, 
komplementarnych wobec strategii wojewódzkich i wpisuje się w cele krajowych i unijnych strategii 

Celem głównym synergicznych potencjałów rozwojowych województwa 
mazowieckiego i województwa łódzkiego 
Polski Centralnej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym
główny ma być realizowany poprzez szereg obszarów współpracy między regionami, w tym poprzez 
realizacje kierunków działań zdefiniowanych w ramach Celu szczegółowego V – „Multimodalny węzeł 
transportowy o znaczeniu międzynarodowym”.

 Krajowy Plan Odbudowy i  Zwiększania Odpornośc i

„Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” jest dokumentem programowym określającym 
cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno
wywołanym pandemią COVID 19. KPO został przyjęty przez Radę Ministrów

został zaakceptowany przez Komisję Europejską
przez Radę UE. Na podstawie obustronnych uzgodnień Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała 
dwie rewizje zgłoszone przez Polskę do KPO i podjęła decyzje wykonawcze w sprawie zmiany –

KPO określa obszary i działania wsparcia transformacji gospodarki 
środków również na
„Zielona, inteligentna mobilność” utworzenie połączeń w ramach sieci 
przyczynią się Spółki

 Pol i tyka rozwoju lotnictwa cywi lnego w Polsce do 2030 r .  (z  perspektywą do 2040 r . )

„Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” tał przyjęt
uchwałą nr 228/2023 Rady Ministrów w dniu 21 listopada 2023 r określającym
główne założenia w zakresie celów kierunków i sposobów kreowania i realizacji 

Poniżej przytoczono obowiązującej 
, jednakże należy mieć na uwadze że od połowy trwają ząd

aktualizacją 

określ
strukturę ramową rozwoju lotnictwa stanowi aktualizację, uzupełnienie i rozwinięcie celów, 

założeń i kierunków stanowiących przedmiot dokumentów o charakterze strategicznym wyższego 
rzędu.

są dążeni do osiągnięcia dojrzałego, 
konkurencyjnego rynku lotniczego w Polsce, przyczyniającego się do stałego wzrostu gospodarczego 
kraju, realizowanego z uwzględnieniem jakości życia obywateli i zasad ochrony środowiska oraz
dążeni osiągnięcia 
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cywilnego. Ich osiągnięcie ma być możliwe przez realizację ośmiu kierunków interwencji, w tym 
odnoszących się wprost do 

: Rozwój siec

oncepcję i jego rolę w systemie transportowym Polski i Europy 
Środkowo Wschodniej oraz cele i założenia strategiczne CPK zarówno w kontekście wzmocnienia 
pozycji konkurencyjnej Polski w segmencie pasażerskiego transportu lotniczego, jak i
towarów. Dokument traktuje także o implikacjach CPK dla rynku lotniczego, wpływie na rozwój 

oraz wpływie na Lotnisko Chopina (w tym przeniesieniu całego ruchu 

CPK jest przedmiotem zapisów w kontekście rozwoju intermodalności transportu 
Polsce. Podkreśla się wagę rozbudowy infrastruktury drogowo integrującej port lotniczy 

aglomeracjami i główną siecią transportową kraju.

otnicza podkreśla konieczność działań w zakresie dostosowania instytucji zapewniającej 
służby żeglugi powietrznej, sposobu finansowania i kadry operacyjnej do potrzeb uruchomienia CPK. 
Jednocześnie niezbędne opracowani i symulacje nowego układu
dla całego Rejonu Informacji Powietrznej Warszawy. 

: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego

Polityka lotnicza podkreśla potencjał CPK w rozwoju rynku lotniczego 
również z punktu widzenia . Dostrzega potencjalne korzyści w postaci 
zwiększenia przepustowości i dostępności infrastruktury w zakresie terminali, płyt postojowych czy 
dróg kołowania dla szerokokadłubowych samolotów, które wykonują loty 
identyfikuje potrzebę stworzenia infrastruktury lotniczej dostosowanej do ruchu 

 

ealizacja Programu wpisuje się w założenia formułowane w dokumentach strategicznych 

 Europejsk i  Z ie lony Ł ad

Przyjęta w 2019 r. strategia Europy na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego nazwana 
Europejskim Zielonym Ładem (ang. „European Green Deal”) stawia sobie za cel przekształcenie 

nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie neutralność 
klimatyczną (zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto), w której nastąpi oddzielenie wzr
gospodarczego od zużywania zasobów, w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle. 

Ze względu na fakt, że transport odpowiada za jedną czwartą unijnych emisji gazów cieplarnianych 
wartość ta wciąż rośnie) wskazano, że osiągnięcie ższego celu

ędą się musiały do tego przyczynić wszystkie rodzaje transportu: 



Monitor Polski – 15 –  Poz. 29

 

Elementy Europejskiego Zielonego Ładu mają być finansowane z instrumentu 
Europy (ang. „Next Generation EU”), u podstaw którego leży wyjście z pandemii COVID
przyjętych polityk przewiduje działania w zakresie klimatu, energii, rolnictwa, przemysłu, środowiska, 
finansów, rozwoju regionalnego oraz badań naukowych i innowacji, a także transportu. W ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych 
mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na 

u, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. W ramach polityki transportowej stawia się za cel 

przede wszystkim modernizację unijnego systemu transportowego oraz wspieranie ekol
inteligentnej mobilności. Przewiduje się, że CPK będzie pozytywnie wpływać na rozwój połączeń 

transportowych między regionami Europy (connectivity), a w konsekwencji wzrost mobilności. 
potrzebę rozwoju zrównoważonego 

środowiskowo transportu publicznego. Jednocześnie z budową lotniska obsługującego Europę 
Środkowo Wschodnią powstaną także nowe linie kolejowe, włączające je w sieć kolejową kraju oraz 
umożliwiające rozwój szybkich i efektywnych połączeń.

 Transeuropejska S ieć Transportowa

w zakresie spójnej sieci transportowej opiera się na koncepcji TEN T i dotyczy wdrażania 
oraz rozwoju ogólnoeuropejskiej sieci linii kolejowych, dróg kołowych, śródlądowych dróg wodnych, 

h szlaków żeglugowych, portów morskich, portów lotniczych i terminali kolejowo
Celem tej polityki jest wzmocnienie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej 
rozwijanie, usprawnianie i uzupełnianie infrastruktury transportowej oraz usuwanie jej wąskich gardeł 

T należą 
szczególności

• ć
• „ ” ć
• linie kolejowe w ciągu Warszawa – – Łódź – Wrocław/Poznań (sieć pasażerska

„Morze Północne – Morze Bałtyckie” linie o prędkości 
200 km/h lub większej – granica państwa (sieć 
rozszerzona pasażerska i europejski korytarz transportowy „Morze Bałtyckie –
Adriatyckie”, konwencjonalna

Efektem ujęcia ww. odcinków w sie

Włączenie najważniejszych projektów w europejską sieć TEN podkreśla wagę i potencjał. 
objęte Programem uwzględnione sieci odpowiadają na główne cele strategii TEN

• utworzenie jednolitej ogólnounijnej multimodalnej sieci transportowej wysokiej jakości
• spójności połeczn

budowę węzła 
uzupełniających sieć kolejową na ważn ciągach transportowych

Jednocześnie należy podkreślić, że rozporządzeniu dotyczącym TEN
również należały – – Łódź – Wrocław/Poznań sieć bazowa

„Morze Północne – Morze Bałtyckie” – granica państwa (sieć kompleksowa)
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„ ” głoszon
połecznego i Komitetu 

Regionów COM(2015) 598 jest kompleksowym dokumentem na rzecz umacniania konkurencyjności 
unijnego sektora lotnictwa. Strategia wyznacza poniższe priory

• ejście na rynki rozwoju przez podniesienie poziomu usług, zwiększenie dostępu do rynku 
możliwości inwestowania z państwami trzecimi, przy zagwarantowaniu równych warunków 

działania,
• ziałania przeciwko ograniczeniom wzrostu w powietrzu i na ziemi – zmniejszenie ograniczeń 

przepustowości i poprawa wydajności i dostępności,
• trzymanie wysokich unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony poprzez przejście na 

system oparty na wynikach i uwzględnianie ryzyka.

dziedzinie lotnictwa (2016/2062(INI)) podkreśla stanowisko UE m.in. w sprawie konsolidacji 
, dostrzega konieczność strategicznego planowania europejskiego 

systemu portów lotniczych, zwraca uwagę na sposób finansowania sektora lotniczego (w tym 
podkreśla znaczenie publicznego i prywatnego finansowania przy jednoczesnym zachowaniu zasad 
pomocy publicznej czy dbałości o zachęty dla inicjatyw inwestycyjnych) i podkreśla konieczność 
wdrażania zielonych rozwiązań w sektorze.

Budowa i prognozowana operacyjność wpisuje się w założenia Strategii, która ma na celu 
jako światowego lidera w dziedzinie lotnictwa. Strategia oraz ww. rezolucja 

akcentują postulat „ epszego połączenia w UE i na świecie”, podkreślając wpływ sektora na rozwój 
gospodarczy rejonów, a także zapowiadają działania na szczeblu UE mające na celu rozwiązanie 
problemu ograniczeń przepustowości i efektywności, wynikających z nieefektywnego wykorz
zasobów. jest bezpośrednią odpowiedzią na ten postulat. Z kolei kompleksowy węzeł 
transportowy, którego port lotniczy jest centralnym elementem, stanowi krok ku realizacji zapisów 
Strategii odwołujących się do rozwijania celu lotnictwa unijnego jako integratora społeczności 

aktywizatora wzrostu gospodarczego: „Lotnictwo musi stać się integralną częścią transportu 
intermodalnego, służąc możliwie najlepszej dostępności, która z kolei przyczyni się do pobudzenia 

.”

 zrównoważonej  inte l igentne j  mobi lnośc i

„Strategi na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności –
przyszłości”

nawiązuje do postulatu dekarbonizacji sektora transportu wynikającego z zapisów Europejskiego 
Zielonego Ładu i zastępuje Białą Księgę Transportu „W kierunku konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu” z 2011 r. Strategia wyznacza dziesięć inicjatyw przewodnich (obszarów 
strategicznych), których realizacja ma na celu dążenie ku transportowi „zrównoważonemu, 

”. Dokument określa Plan Działania UE dla każdej z inicjatyw

„ misyjnych lotnisk i portów” w całości odnosi się do infrastruktury 
transportu lotniczego i z punktu widzenia komponentu lotniczego węzła transportowego CPK 
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• „Porty i lotniska mają kluczowe znaczenie dla unijnych połączeń międzynaro
europejskiej gospodarki oraz dla regionów, w których te porty i porty lotnicze się znajdują. 
Jeżeli chodzi o przejście lotnisk i portów na bezemisyjne rodzaje transportu, nowym 
standardem muszą stać się najlepsze praktyki stosowane przez najbardziej zrównoważone 
lotniska i porty, umożliwiające najbardziej zrównoważone formy połączeń. Porty i lotniska 
powinny stać się ośrodkami multimodalnej mobilności i transportu, łączącymi wszystkie 
właściwe rodzaje transportu. Pozwoli to poprawić jakość powie
przyczyni się do poprawy zdrowia okolicznych mieszkańców. (…).”

• „Komisja zaproponuje wprowadzenie środków, dzięki którym europejskie lotniska i porty staną 
się czyste, tj. zachęty do stosowania paliw odnawialnych i niskoe
stacjonujących statków wodnych i powietrznych energią odnawialną zamiast energią z paliw 
kopalnych, zachęty do rozwijania i korzystania z nowych, czystszych i cichszych statków 
powietrznych i wodnych, zmianę opłat lotniskowych, ekologizację ruchu naziemnego na 
lotniskach, a także usług i operacji portowych, optymalizację zawinięć do portów oraz szersze 
zastosowanie inteligentnego zarządzania ruchem. Komisja zastosuje także środki, których 
wdrożenie zasugerowano w sprawozdaniu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA) w związku ze zaktualizowaną analizą wpływu na klimat emisji lotniczych 
innych niż CO ”

– w części lotniskowej – realizują inicjatywy „ na rzecz zrównoważonej 
inteligentnej mobilności”. W odniesieniu do pojazdów bezemisyjnych, paliw odnawialnych 
niskoemisyjnych oraz związanej z nimi infrastruktury planuje się m.i punktów 

ładunkowych elektrycznych pojazdów lotniskowych w części airside miejsc dla pojazdów 
elektrycznych (punktów ładowania) na parkingach. Postulat tworzenia zeroemisyjnych lotnisk i portów 
będzie realizowany przez koncepcję Net Zero Ready, polegającą na wdrażaniu rozwiązań 
zapewniających docelowo spełnienie zeroemisyjności. Rozwiązania 
odpowiadające na postulaty „Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności” zostały 

zględnione w projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lotniska
Spółkę. Niezależnie od powyższego Spółka będzie realizować priorytety „
zrównoważonej inteligentnej mobilności” zapewniając zrównoważone, bezpieczne i 
rozwiązania w ramach całej multimodalnej infrastruktury transportowej węzła przesiadkowego.

W ramach drugiego filara unijnego podejścia (natychmiastowego doprowadzenia do szerokiej 
dostępności zrównoważonych alternatywnych rozwiązań) ujęte są:

• „Bardziej zrównoważona i zdrowsza mobilność między miastami 
i w miastach” dnosi się gałęzi transportu, objętych 

na konieczność budowy wysokiej jakości sieci transportowej 
na krótkich dystansach i usługami ekologicznego lotnictwa

umożliwiającymi zwiększenie liczby połączeń na dłuższych trasach
• „ ”, w której

konieczność zwiększenia roli kolei w śródlądowym transporcie towarów dzięki m.in. 
zwiększenie zdolności przepustowej

Celami pośrednimi dotyczącymi drugiego filara są:

• yć
pod względem emisji dwutlenku węgla
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• wzrośnie dwukrotnie, a –
porównaniu z 2015 r

Budowa linii kolejowych objętych Programem wpisuje się w obydwie powyższe inicjatywy. Będą one 
stanowiły linie dużych prędkości tworzące kręgosłup ysokiej jakości pasażerskiej 

będzie (w szczególności 
nadto przeniesienie dalekobieżnych przewozów międzyregionalnych na nowe linie 

przepustowość odcinkach istniejących m.in. dla przewozów towarowych.

 Plan dz iałan ia na rzecz  rozwoju da lekobieżnych  i  transgran icznych  ko le jowych
przewozów pasażersk ich

„Plan działania na rzecz rozwoju 
dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich” opublikowany 

określa ogólne kierunki wzmocnienia roli transportu kolejoweg
przewozu osób na długich dystansach w kontekście dążenia osiągnięcia niskoemisyjności 
transportu, w szczególności w obrębie T. Zdaniem Komisji Europejskiej należy dążyć

tej gałęzi dzięki

• udoskonalonej infrastrukturze w zakresie przewozów pasażerskich – poprzez budowę linii 
kolejowych dużych prędkości w ramach Programu znacząco poprawi się jakość wykonywanych 
przewozów oraz zwiększy się bezpieczeństwo i punktualność;

• – linii przyczyni się 
przepustowości całej sieci kolejowej, w tym istniejących odcinków dzięki
dalekobieżn i międzynarodow na nowe linie dużych prędkości

• wdrażaniu dorobku prawnego UE w zakresie przewozów kolejowych oraz 
przyspieszeniu zapewnienia interoperacyjności – będą realizowane 

uwzględnieniem wszystkich wymagań T nteroperacyjności

• na równych warunkach z innymi rodzajami transportu –
znacznie przyczyni się do skrócenia czasów przejazdu pomiędzy dużymi miastami 

przyczyni się do wielu regionów Polski.

 ateg ia  na rzecz  mobi lności  n iskoemisy jne j

„E
rzecz mobilności niskoemisyjnej” podkreśla znaczenie i wyznacza kierunek działań w zakresie 
mobilności niskoemisyjnej, jako niezbędnych do przejścia UE na zrównoważoną i niskoemisyjną 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. Strategia postuluje m.in. rozwiązania w zakresie intermodalnego 
systemu transportu, wspierającego transport publiczny, dąży do przejścia na niskoemisyjne 

ternatywne źródła energii i formułuje wymagania dotyczące poszczególnych sektorów transportu. 
Podkreśla się, że sektor lotnictwa powinien odpowiednio, sprawiedliwie i skutecznie przyczyniać się do 
osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczonych na 2030 r. 

alizacja CPK będzie wychodzić naprzeciw Europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej 
poprzez rozwiązania w zakresie pojazdów bezemisyjnych, paliw odnawialnych i niskoemisyjnych oraz 
związanej z nimi infrastruktury statków powietrznych 
napędzanych wodorem w części airside, punktów ładowania elektrycznych pojazdów 
lotniskowych w części airside, zapewnienie miejsc dla pojazdów elektrycznych (punktów ładowania) 

części landsid
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– jako centralny element hubu transportowego łączącego również 
– będzie przyczyniać się do realizacji postulatów Europejskiej strategii na rzecz mobilności 

go systemu transportu, w tym uwzględniającego 

W dokumencie wskazano także na stwarzanie zachęt do przechodzenia na rodzaje transportu 
niższych poziomach emisji, takie jak koleje

 Plan dz iałan ia  w zakres ie  przepustowości ,  efektywnośc i  i  bezpieczeństwa portów 

„Plan działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych 
” został ogłosz

Społecznego i Komitetu Regionów w styczniu 2007 r. Wobec spodziewanego 
„kryzysu przepustowości”, polegającego na wzrastającej luce między przepustowością a popyte
usługi lotnicze, Komisja formułuje szereg kluczowych działań mających na celu dalszy 
(zrównoważony) rozwój sektora lotniczego:

• lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości w portach lotniczych;
• spójne podejście do procedur bezpieczeństwa
• wspieranie transportu kombinowanego, integracja i współpraca różnych rodzajów transportu;
• poprawa działalności portów lotniczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz ramy 

planowania budowy nowej infrastruktury portów lotnic
• opracowanie i wdrożenie oszczędnych rozwiązań technicznych. 

owyższe będą realizowane w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa 
portów lotniczych, w szczególności wdrażając następujące rozwiązania:

• ści transportu lotniczego i kolejowego łączenie 
zapewni ograniczenie ruchu drogowego i poprawę jakości 

powietrza wokół portu lotniczego zczególnie ważne będzie zapewnienie połączenia lotniska 
Warszawą i Łodzią

• uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych (hałasu) w planowaniu lokalizacji i budowy 

wpływu hałasu lotniskowego na zamieszkałe tereny, które uwzględniono w analizie 
wielokryterialnego celu ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasowego inwestycji

• wdrożenie nowych technologii m.in. w zakresie zaawansowanych systemów nadzoru i kontroli 

technologii rozwijanych przez PAŻP w ramach zadań definiowanych w programie SESAR

 Zalecenia Rady Uni i  Europejsk ie j  w sprawie  po lsk ich k ra jowych programów reform

„
programów reform” podkreśliła konieczność stopniowej dekarbonizacji gospodarki 

) oraz zmniejszenie zależności od paliw kopalnych ogółem (w 2022 ). Ma się do tego 
przyczynić ukierunkowanie inwestycji m.in. na zrównoważony transport oraz przyspieszenie 
przesunięcia międzygałęziowego w kierunku transportu publicznego.
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W oba powyższe działania wpisuje się rozwój systemu , którego istotnym elementem będą linie 

4 Cele i zakres Programu 

 Cel główny Programu

Cel główny Programu stworzeniu uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego poprzez 
wybudowanie i eksploatację rentownego innowacyjnego węzła transportowego, który uzyska miejsce 
w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, a ponadto przyczyni się

wniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

 

integralną częścią – węzła transportu intermodalnego łączącego transport 
– – Baranów, 

odległości około 37 km na zachód od centrum Warszawy także węzeł 
ściśle zintegrowan

Założono następujące 
działalności operacyjnej

• port lotniczy typu hub (przesiadkowy), umożliwiający obsługę intensywnych fal przylotowo

• –
• 
• 2 równoległe drogi startowe o wymaganej długości 3800 m (dodatkowo na każdym kierunku 

założono zabezpieczenie wydłużonego startu o długości 200 m) i szerokości 45 m (z poboczami 

• terminal pasażerski zdolny do obsługi całości ruchu pasażerskiego przenoszonego z Lotniska 
Chopina umożliwiający w pierwszym etapie osiągnięcie przepustowości rocznej co najmniej 

miliony pasażerów rocznie oraz dalszej szybkiej rozbudowy stosownie do 
• modułowa koncepcja terminalu pasażerskiego umożliwiająca dynamiczne skalowanie 

przepustowości w miarę potrzeb zarówno na etapie planowania, budowy, jak i
• terminal pasażerski zintegrowany dworcem kolejowym umożliwiający obsługę ruchu 

• system dróg kołowania zapewniający bezpieczne i płynne poruszanie się statków powietrznych 
manewrujących w polu ruchu naziemnego (nośność i wymiary fizyczne dróg kołowania 

• pozostała infrastruktura obejmująca m.in.:
o płyty postojowe do obsługi pasażerskiej i cargo
o płyty do odladzania
o wieżę kontroli ruchu lotniczego
o lotnicze urządzenia naziemne (NAVAIDS), w tym wzrokowe pomoce nawi
o urządzenia i systemy meteorologiczne
o obiekty i wyposażenie służb ratowniczo gaśniczych
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o infrastrukturę i obiekty cargo, cateringu i obsługi technicznej statków powietrznych 

o obiekty służb publicznych i podmiotów wykonujących zadania związane z kontrolą 
bezpieczeństwa

o e dla obsługi statków powietrznych (kolejowy front rozładunkowy, baza 
paliw lotniczych, system hydrant do dystrybucji paliwa lotniczego) oraz pojazdów 

o drogi dla pojazdów i sprzętu obsługi naziemnej 

o 
o 
o obiekty obsługi naziemnej lotniska, w tym infrastruktura wparcia i obsługi
o parkingi oraz infrastrukturę dla pojazdów
o 
o system odprowadzania wód opadowych
o rezerwę pod infrastrukturę dla lotnictwa ogólnego.

Inwestycja obejmuje także nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć 
przyszłego 

ściśle któr ą możliwość efektywnej obsługi pociągów 
dalekobieżnych możliwość obsługi ruchu przesiadkowego:

• pomiędzy dworcem kolejowym a lotniskiem
• pomiędzy dworcem kolejowym a terminalem autobusowym
• pomiędzy dworcem kolejowym a 
• dworca kolejowego, pomiędzy pociągami

Inwestycja obejmuje również infrastrukturę mediów: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, 
zasilania w energię elektryczną oraz systemy ogrzewania i chłodzenia, które zaspokajają potrzeby 

zostałych budynków i urządzeń

Prace z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej obejmują przyłącza do sieci wysokiego napięcia 
wraz z niezbędnymi głównymi i rozdzielczymi punktami zasilania, podstacje transformatorowe oraz 
pozostałe elementy sieci elektrycznej, w tym m.in. linie przesyłowe i zabezpieczenia. Planowana jest 
również budowa farm wraz z niezbędną infrastrukturą.

Infrastruktura zapewniająca dostawy ciepła i chłodu obejmuje zdecentralizowane źródła ciepła 
chłodu zlokalizowane w planowanych centrach energetycznych oraz niskotemperaturową sieć 

ciepłowniczą obejmującą teren inwestycji. Sieć będzie połączona z poszczególnymi budynkami przez 
węzły dedykowane poszczególnym obiektom lub grupom obiektów. Źródła ciepła nie będą 

stywać paliw kopalnych i będą zasilane za pomocą energii elektrycznej.

zostanie wybudowana paliwowa infrastruktura przesyłowa, magazynowana oraz 
dystrybucyjna, pomiędzy producentem paliwa, bazą paliwową na lotnisku oraz punktami tankowania 
do samolotów. Infrastruktura dla paliwa lotniczego Jet A 1 będzie składał się 
rozładunkowego, bazy paliw oraz systemu HYDRANT.
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opisanych powyżej założeń wcześniejszego 
istniejących dróg

W ramach Inwestycji przewiduje się także zabezpieczeni
, w zależności od zapotrzebowania na 

infrastrukturę, do następujących parametrów: 

• praktyczna przepustowość roczna terminal pasażerski mln pasażerów, 
możliwością dalszego rozwoju poza horyzont prognozy rocznej

• niezależne
• pozostała infrastruktura – rozbudowywane w miarę potrzeb i popytu

Uruchomienie Lotniska CPK jest równoznaczne z koniecznością przeniesienia ruchu komercyjnego 
Lotniska Chopina do Lotniska CPK, w celu zapewnienia rentowności projektu oraz możliwości 

pozyskania komercyjnego finansowania dłużnego. Jest to jedno z podstawowych założeń stojących 

 Inwestycje Towarzyszące

 

zakładają budowę linii kolejowych
umożliwiającej w szczególności Działania te,

obejmujący zarówno modernizację istniejących linii jak i budowę nowych odcinków
ją skokową poprawę jakości krajowego systemu kolejowego oraz 

połączeń państw rzyczyni się do zwiększenia konkurencyjności
przewozów koleją

Podstawowym dokumentem określającym źródła finansowania projektów realizowanych przez PKP 

Zakładane jest pasażerskie pociągi dalekobieżne dużych prędkości 
łączące najważniejsze , a także przez szybkie pociągi obsługujące ośrodki 

ów
szczególności intermodalnego). W ramach procesu projektowania uwzględnione będzie ich 

powiązanie z towarowymi terminalami zarówno istniejącymi, jak i możliwymi do utworzenia 
sprzyjających temu lokalizacjach, np. przebiegu nowej linii w pobliżu drogi wysokiej klasy.

będzie o ciężarowego ój lokalnej przedsiębiorczości.

W perspektywie Programu Spółka będzie prowadziła działania przygotowawcze oraz realizowała 
linii „Y” Warszawa – – Łódź – Wrocław/Poznań. ędą rowadzone także 

pogłębione analizy stanowiące podstawę do wyznaczenia kolejnych priorytetów inwestycyjnych.
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Linia „Y” Warszawa – – Łódź – Wrocław/Poznań

Najważniejsze korzyści, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji linii kolejowych wchodzących 
skład „Y”:

• – Łódź: inwestycja jest niezbędna dla usprawnienia komunikacji między 
szym i czwartym miastem pod względem liczby ludności w kraju oraz zapewnienia 

• odcinek Łódź – Wrocław: inwestycja zamknie największą lukę w sieci kolejowej,
• – Poznań: inwestycja zintegruje transportowo centralną i wschodnią Polskę 

W skali międzynarodowej nowe linie w standardzie KDP przyczynią się do integracji regionu 
Europy Środkowej i Wschodniej. Będą kontynuacją budowanej w Krajach Bałtyckich linii Rail 

ą się ogniwem łączącym te kraje przez Polskę z Niemcami i Czechami, a pośrednio też ze 
Słowacją, Węgrami i Austrią.
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Planowane główne inwestycje w KDP w Europie Środkowo

 
Na istotną rolę l „Y” ją też rognoz ruchu dla 2050 r. zakładając m.in. rozbudowę 

– – Łódź – Sieradz należy do linii z największym natęże
Centralnej Magistrali Kolejowej łączącej Warszawę z Krakowem 

i Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią. Także odcinki Sieradz – Wrocław i Sieradz – Poznań 
charakteryzują się dużym prognozowanym ruchem pasażerów.
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Przy porównaniu potoków pasażerskich w transporcie kolejowym dla roku 2050 pomiędzy 
scenariuszem zakładającym realizację linii „Y” i scenariuszem bezinwestycyjnym widoczne jest 
przeniesienie pasażerów na linię „Y” wewnątrz systemu kolejowego oraz zwiększenie ogólnego 

asażerów w relacjach przebiegających przez tę linię, a zatem przejęcie pasażerów z innych 
gałęzi transportu i generowanie nowego ruchu.



Monitor Polski – 26 –  Poz. 29

 

Różnice potoków pasażerskich w transporcie kolejowym dla roku 2050 pomiędzy scenariuszem zakładający 
realizację linii „Y” i scenariuszem bezinwestycyjnym

 
Linie kolejowe wchodzące w skład „ ” ą 

ddanie do eksploatacji zbiegnie się w czasie z liberalizacją rynku przewozów pasażerskich, która 
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty przewozowej dla użytkowników.

zakres działań będzie obejmował 
praw do nieruchomości pod inwestycje kolejowe

niezbędnych decyzji administracyjnych: decyzji środowiskow
pozwoleń wodnoprawnych i pozwolenia na budowę realizację

robót budowlanych przygotowawczych i

Parametry wspólne dla nowych linii kolejowych przedstawiają się następując

• prędkość 
• zgodność z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności;
• europejski system zarządzania ruchem kolejowym , którego dwoma 

składnikami są europejski system sterowania pociągiem (ETCS) oraz globalny system łączności 

• 2x25 kV prądu przemiennego
3 kV prądu stałego

• obiekty obsługi podróżnych dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz
ograniczoną możliwością poruszania się;



Monitor Polski – 27 –  Poz. 29

 

• na liniach, po których przewidziano kursowanie pociągów towarowych: długości torów 
stacyjnych pozwalające na kursowanie pociągów o długości 750 m i dopuszczalne naciski osi 

Do poprawy dostępności komunikacyjnej przyczyni się także budowa
węzłów przesiadkowych, obsługiwanych przez pociągi kursujące

możliwość przesiadek i ę

Oczekiwane są następujące korzyści:

• skrócenie czasu przejazdu pociągów
• skrócenie łańcucha dostaw i usprawnienie importu/eksportu towarów
• wzmocnienie spójności komunikacyjnej kraju
• zwiększenie szans pracowników na regionalnym oraz krajowym rynku pracy dzięki możliwości 

łatwego i sprawnego dojazdu do lepiej płatnej lub bardziej dopasowanej pracy np. w innym 
mieście;

• połączeń krajowych
• włączenie Polski i Europy Środkowo
• atrakcyjności inwestycyjnej i regionu Europy Środkowo
• większenie roli niskoemisyjnego środka transportu pasażerskiego i towarowego

Poniżej znajduje się szczegółowy opis założeń i parametrów inwestycji wchodzących w skład „Y”

• – – Łódź Niciarniana bez odcinka 
w obrębie Węzła kolejowego CPK (Y). Projekt zakłada wybudowanie nowej linii kolejowej, 
stanowiącej fragment – – Łódź – Wrocław/Poznań, w województ
mazowieckim i łódzkim o długości ok. 1 – – Łódź 
Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK. Dopuszczony będzie ruch pociągów 
pasażerskich. Szacowany czas przejazdu pociągu z Warszawy Centralnej do CPK
z Warszawy Centralnej do Łodzi: około 

• Budowa Węzła kolejowego CPK zakłada wybudowanie w województwie 
służące obsłudze (umożliwienie dogodnego dojazdu 

pasażerom lotniczym, mieszkańcom regionu CPK) wraz z przyległymi 
kolejowych o łącznej długości w 

będ przez pociągi pasażerskie (dalekobieżne i regionalne)
• – ). Bocznica o długości ok. 5 km powstanie na odcinku od nowego 

3 do północno zachodniego krańca 
projektu Budowa Węzła Kolejowego CPK w rejonie m. Szymanów. Będzie wykorzystywana przez
pociągi dowożące paliwo na lotnisko. Zakłada się, że prędkość maksymalna pociągów na bocznicy 

• Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w linię 14 Projekt zakłada 
wybudowanie stanowiącej – – Łódź – Wrocław/Poznań 
nowej linii kolejowej w województwie łódzkim na odcinku Łódź Fabryczna – posterunek odgałęźny
Retkinia, położonej w znacznej części w tunelu. Szacowana długość linii wg założeń wstępnych to 
ok. 12 km. W tunelu przewidywana jest prędkość projektowa do 200 km/h, zasilanie 3 kV. 
Dopuszczony będzie ruch pociągów pasażerskich

• Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny (Y). Projekt zakłada
nowej linii kolejowej w województwie łódzkim o długości ok. 5 km na odcinku Łódź –
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Północny, stanowiącej fragment – – Łódź – Wrocław/Poznań. Dopuszczony 
będzie ruch pociągów pasażerskich

• 6 na odc. Sieradz Północny – Kępno (Y). Projekt zakłada wybudowanie 
nowej linii kolejowej w województwach łódzkim i wielkopolskim o długości ok. 6
Sieradz Północny – Kępno, stanowiącej fragment – – Łódź – Wrocław. 

y będzie ruch pociągów pasażerskich 

• Budowa linii kolejowej nr 86 na odc. Kępno – Czernica Wrocławska (Y). Projekt zakłada 
wybudowanie nowej linii kolejowej w województwach wielkopolskim i dolnośląskim o długości 

na odc. Kępno – Czernica Wrocławska, stanowiącej fragment – –
Łódź – Wrocław. Dopuszczony będzie ruch pociągów pasażerskich 

• Czernica Wrocławska – Wrocław Główny (Y).
zakłada wybudowanie nowej linii kolejowej w województwie dolnośląskim o długości ok. 
na odc. Czernica Wrocławska – Wrocław Główny, stanowiącej fragment – –
Łódź – Wrocław. Dopuszczony będzie ruch pociągów pasażerskich oraz 

akładane jest osiągnięcie przejazdu pociągu 
Centralnej do Wrocławia 

• – – Projekt zakłada wybudowanie 
nowej linii kolejowej w województwach łódzkim i wielkopolskim o planowanej długości ok. 79 km 

– – Pleszew, stanowiącej fragment – – Łódź – Poznań. 
szczony będzie ruch pociągów pasażerskich

• – Poznań (Y). Projekt zakłada wybudowanie nowej 
linii kolejowej w województwie wielkopolskim o planowanej długości ok. 83 km na odc. Pleszew 
– Poznań, stanowiącej fra – – Łódź – Poznań. Dopuszczony będzie ruch 
pociągów pasażerskich.

akładane jest osiągnięcie przejazdu pociągu 

poza ciągiem „Y”, dla których będą działania przygotowawcze

• – Jastrzębie Zdrój –
państwa nową ę ą w województwie śląskim łączącą

granicę państwa z odgałęzieniem do Jastrzębia Zdroju o łącznej długości ok. 74 km.
połączenia Katowice – tzw. „KDP V4” –

łączących Polskę z Czechami, Słowacją, Węgrami że Austrią 
krajami Europy Południowej

• Łętownia – Rzeszów.
w województwie podkarpackim o planowanej długości ok. 

km na odcinku Łętownia – Rzeszów
• linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock –

– Włocławek. w województwac
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pomorskim o planowanej łącznej długości ok. 128 km: linii nr 5: CPK –
Płock – – Włocławek. Linia nr 5 będzie fragmentem KDP 

– Gdańsk
• – Gdańsk

Grudziądz – w województwach kujawsko
o planowanej łącznej długości ok. , stanowiących 

– Gdańsk
• kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – –

– Giżycko Projekt obejmuje nową linię kolejową w województwach mazowieckim
i warmińsko o planowanej długości ok. 

• –
Miasto i Wólka Orłowska – Zamość – Bełżec

województwie lubelskim o planowanej długości ok. 
• linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec –

Projekt obejmuje nową linię kolejową w województwie mazowieckim o planowanej długości 

• – Iłża – Kunów. 
obejmuje nową linię kolejową w województwach mazowieckim i świętokrzyskim o planowanej 
długości ok. 52 km

• olejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica –
Wałbrzych – granica państwa. w województwie 
dolnośląskim o planowanej długości ok. 62 km.

Powyższe sporządzenia dokumentacji projektowej będą ane w ten sposób, 
mogła zostać wykorzystana 

wykraczającym poza , po podjęciu przez właściwe organy decyzji o przejściu do 
, z uwzględnieniem założeń Zintegrowanej Sieci Kolejowej, o której mowa poniżej

Zintegrowana Sieć Kolejowa

półka zainicjowała w drugiej połowie 2024 r. kompleksową analizę 
obejmującą działania zakończeniu – – Łódź –
Wrocław/Poznań będzie dotyczyć zarówno ów
„Y”
pasażerów, ruchu pociągów i adekwatności parametrów technicznych. Działania te uwzględnią także
prognozy liczby podróży pomiędzy poszczególnymi obszarami (niezależnie od środka transportu)
położenie dcinków na ciągach europejskich, stopień zaawansowania projektów oraz dostępność 

realność ewentualnych alternatywnych rozwiązań. uwagę wzięta obsługa ośrodków 
regionalnych w sposób odpowiedni do spodziewanego zapotrzebowania na przewozy. Pra będą 
prowadzone we współpracy z PKP PLK S.A., przy udziale interesariuszy branżowych i samorządowych, 
a ich zakończenie planowane jest na koniec 2025 r. ą się stawą do podejmowania 

yczących kierunków i kolejnych priorytetów inwestycyjnych zakładając racjonalną skalę 
inwestycji obu spółek (Spółka
Ż z dotychczas planowanych projektów Spółki z góry z przygotowań do 
realizacji, jak również nie można – przed zakończeniem wspomnianych prac – z pewnością potwierdzić, 
że będzie realizowany w kształcie w jakim był pierwotnie planowany.
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ą zaawansowane narzędzi Pasażerski 
obejmują różne gałęzie

ją na analizy konkurencyjności komplementarności transportu 
uwzględniono projektowan między Warszawą i Łodzią, a także 

różnych zarządców.

Modelowanie ruchu jest ogólnie przyjętym standardem
Prognozy ruchu będące wynikiem stanowią rzetelną podstawę 

korzyści z przeprowadzenia planowanych inwestycji
projektów infrastrukturalnych. Dzięki ujęciu w PMT

całej Polski oraz połączeń międzynarodowych możliw wpływu poszczególnych
funkcjonowanie rynku przewozów w skali kraju podstawy zarówno do 

rzedsięwzięć dzięki porównywa różn
także preferowaną metodą 

tanowiącego wejściow efektywności rzedsięwzięć

kompleksowej realizacji projektów budowy nowych linii kolejowych przez półkę 
zostały uruchomione projekty horyzontalne, mające charakter przekrojowy i dotyczą

. Są to 
• Pasażerski Model Transportowy oraz Towarowy Model Transportowy –

rozwój narzędzi wspierających proces planowania i przygotowania inwestycji 
– budowa, utrzymanie i rozwój narzędzi wspierających pro

optymalizacji procesów transportowych oraz planowania przepływów towarowych. Powstały 

przedprojektowych i projektowych prowadzonych przez Spółkę STEŚ, koncepcje programowo

• analitycznego ciągów kolejowych realizowanych w
olejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z obszarem oddziaływania –

zaawansowane narzędzie analityczne wspierające proces projektowania infrastruktury kolejowej. 

optymalizację rozwiązań technicznych z zakresu rozmieszczenia i układów torowych posterunków 
ruchu, w tym rozwiązań bezkolizyjnych połączeń torowych, rozmieszczenia elementów systemów 
sterowania ruchem kolejowym pod kątem zakładanej wielkości przewozów kolejowych

• pracowanie horyzontalnego rozkładu jazdy pociągów w formie zintegrowane
oferty przewozowej w skali całego kraju (HRJ) – stworzenie zintegrowanego cyklicznego rozkładu 
jazdy, w ramach którego pociągi pasażerskie będą kursować w równych odstępach czasu 

powtarzalnym układzie połączeń ze stałym wzorcem zatrzymań, zwiększając tym samym 
dostępność do transportu kolejowego. Uzyskanie przejrzystej, czytelnej i
przewozowej pozwoli na zwiększenie liczby pasażerów transportu kolejowego w horyzoncie po 

• Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa dla 
– wytyczne dla projektów kolejowych w zakresie bezpieczeństwa kolejowego, w szczególności 

uwzględnieniem przepisów krajowych i unijnych
• Wdrożenie modułowego systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym bazującego na 

– opracowanie wymagań dla urządzeń przytorowych, 
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zależnościowych, zdalnego sterowania w zakresie dokumentów normatywnych, niezbędnych do 
ożenia systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym zapewniającego pełne 

wykorzystanie możliwości powstałej infrastruktury kolejowej
• Budowa układu zasilania trakcyjnego 2x25 kV dla linii kolejowych CPK –

nych wysokiego napięcia 2x25 kV zasilających linie KDP. Budowa 
układu zasilania sieci trakcyjnej 2x25 kV dla linii kolejowych CPK powiązana jest z rozbudową 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sposób umożliwiający przyłączenie podstacji 

o stacji elektroenergetycznych PSE S.A. lub operatorów systemów dystrybucyjnych. 
Jest to działanie niezbędne do uruchomienia przewozów na liniach kolejowych realizowanych 

• –
są analizy dotyczące technologii transportu intermodalnego, stanu transportu intermodalnego 

naczepowego w Polsce, potencjału ładunkowego podatnego na przejęcia wewnątrz 
międzygałęziowe, uwarunkowań legislacyjnych czy barier dla 

intermodalnego istniejących na polskiej sieci kolejowej. Planowane jest określenie modelu 
biznesowego dla budowy infrastruktury terminalowej. Lokalizacje planowanych inwestycji będą 
ściśle powiązane z nowo budowaną infrastrukturą kolejową

• Opracowanie zasad dostępności podróżnych do usług KDP poprzez efektywne wykorzystanie 
infrastruktury węzłów przesiadkowych realizowanych w ramach projektów 

zakresie organizacji i funkcjonowania regionalnych przewozów pasażerskich –
budowy wysokiej jakości węzłów przesiadkowych powiązanych funkcjonalnie z otoczeniem. 
Umożliwią one podróżnym (m.in. mieszkańcom dalszych okolic stacji) elastyczne podejście do 
kształtowania zachowań transportowych, wykorzystujące możliwość wygodnych przesiadek 
pomiędzy różnymi środkami transportu, w tym KDP. Jest działaniem wpływającym na zwiększenie 
efektywności wykorzystania infrastruktury kolejowej w zakresie węzłów
planowanych i projektowanych w ramach działań 

 lub budowa dróg publ icznych

Przedsięwzięć budowę oraz rozbudowę sieci dróg 
zapewniającą e połącz

Wskazane poniżej ęwzięcia zaplanowane do realizacji przez Spółkę umożliwią powiązani
z istniejącym układem 

• Wschodnie Podłączenie Lotniska – odcinek od węzła „CPK Wschód” (bez węzła) do węzła 
„Baranów” na połączeniu z autostradą A2 (z węzłem)

• – odcinek od skrzyżowania z Północną Obwodnicą Lotniska 
rejonie miejscowości Kaski Centralne (bez skrzyżowania) do węzła „CPK Wschód” (z węzłem)

• Półno – odcinek od skrzyżowania z Zachodnią Obwodnicą Lotniska 
drogą powiatową nr 3837W (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ze Wschodnią Obwodnicą 

Lotniska w rejonie miejscowości Kaski Centralne (ze skrzyżowaniem)
• – odcinek od skrzyżowania na połączeniu z Północną Obwodnicą 

Lotniska (bez skrzyżowania) do skrzyżowania na połączeniu z drogą powiatową nr 3834W (ze 
skrzyżowaniem) oraz odcinek drogi powiatowej nr 3834W od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 

owości Cyganka (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z Zachodnią Obwodnicą Lotniska 
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(ze skrzyżowaniem), a także odcinek drogi krajowej nr 50 od skrzyżowania w miejscowości 
Cyganka (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania na istniejącym węźle Wiskitki (ze skrzyżowan

Jednocześnie 
Rządowego Programu Dróg Krajowych r. (z perspektywą do 2033 r.) 

realizuje poniższe projekty mające na celu włączenie w system dróg krajowych:

• Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł "Łódź Północ" (bez węzła) – granica województw 
łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu;

• Poszerzenie autostrady A2 na odcinku granica województw łódzkiego i mazowieckiego – węzeł 
"Konotopa" (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu;

• 
• –

 Budowa urządzeń i  ob iektó w do obsług i  ruchu lotn iczego

urządzeń i obiektów na potrzeby łużb żeglugi powietrznej PAŻP
PAŻP podejmie działania polegające na wyposażeniu obiektów i instalacji urządzeń przeznaczonych do 
obsługi ruchu lotniczego. bejmą urządzenia łączności, dozorowania, pomoce nawigacyjne oraz w 

Spółką inne obiekty i systemy, niezbędne do zapewnienia służb żeglugi powietrznej na 
i w jego przestrzeni odpowiedzialności. W skład Inwestycji PAŻP wejdą między innymi: 

– radioodległościomierz , ośrodki 
–

wspomagający oparty na urządzeniach naziemnych) oraz wyposażenie operacyjno
wieży kontroli 

Powyższe zadania będą finansowane ze środków własnych PAŻP lub źródeł zewnętrznych
funduszy unijnych czy kredytów bankowych

 Sieć przesyłowa i  dystrybucy jna energ i i  e lektryczne j

W ramach realizacji Programu będą prowadzone roboty budowlane związane z budową linii 
te muszą być zasilane zgodnie ze światowym i europejskim standardem systemem zasilania 2x25 kV 
prądu zmiennego znacznie wyższym napięciem niż funkcjonujące obecnie w Polsce 3 kV prądu stałego
Planowana budowa układu zasilania trakcyjnego 2x25 kV dla linii kolejowych CPK zakłada budowę 
podstacji trakcyjnych wysokiego napięcia na liniach kolejowych objętych projektami liniowymi wraz z 
ich powiązaniem na poziomie wysokich napięć z
siecią trakcyjną linii k

Etap I obejmuje opracowanie koncepcji projektowej dla lokalizacji podstacji i linii zasilających 2x25kV, 
pozyskanie gruntu, służebności przesyłu i uzyskanie decyzji lokalizacyjnych warunków 
przyłączenia i zawarcie umów przyłączeniowych.

Etap II zakłada opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz realizację robót 
budowlanych. Projekt „Budowa układu zasilania trakcyjnego 2x25 kV dla linii kolejowych CPK” jest 
powiązany z rozbudową w sposób umożliwiający 
przyłączenie podstacji realizowan operatorów systemów dystrybucyjnych 

projektami liniowymi. Jest to działanie niezbędne do uruchomienia przewozów na liniach kolejowych 
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 Sieć kana l izacy jna

Jednym z kluczowych elementów umożliwiający realizację robót zasadniczych późniejszą
eksploatację jest zapewnienie racjonalnej gospodarki ściekowej. Zamierzenie inwestycyjne 
generuje konieczność wykonania budowy nowych si i urządzeń infrastruktury 

, która posłuży do odbioru ścieków powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
na ograniczanie zbiorników bezodpływowych, 

ograniczenie niekontrolowanych zrzutów nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód 
Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem projektowanie i budowę 

rurociągów tłocznych wraz z pompownią ścieków i niezbędną armaturą

 

W ramach innych zadań, koniecznych do osiągnięcia celu głównego Programu, 
realizacja projektów rozwojowych tworzących wysokojakościowe przestrzenie do realizacji działalności 

z naciskiem na branżę – – , generujących jakościowe 
przestrzenie publiczne i innowacje budowlane w kluczowych obszarach (efektywność energetyczna, 

są działania strategiczne i urbanistyczne wspierające rozwój regionalny 
rozwój gospodarczy działania w

połeczno

się nieruchomości zamiennych, na bazie działek 
znajdujących się w Zasobie Spółki. są między innymi działania w zakresie
nieruchomości w infrastrukturę techniczną (sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągow

Powyższe będzie stanowić atrakcyjną alternatywę dla osób podlegających 
procesowi wywłaszczeń na cele Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących.

Oczekiwane są następujące korzyści

• Maksymalizacja korzyści społeczno
podniesienie jakości życia, zapewnienie skoordynowanego rozwoju przestrzennego oraz 
zapewnienie jakościowych miejsc pracy

• Rozwój projektów skoncentrowanych wokół funkcji biznesowych i przemysłowych
do dywersyfikacji źródeł przychodów dla zarządzającego lotniskiem

• Zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych oraz budow
• Zapewnienie atrakcyjności przewozów pasażerskich dzięk

• Zapewnienie konkurencyjności w przewozie przesyłek kurierskich

 

Inwestycje rozwojowe wokół lotniska

Przedsięwzięcia urbanistyczne wyszczególnione niżej
terenów sąsiadujących z modelu operacyjnego Spółki, będą 

przebiegać typowo dla procesu inwestycyjnego. Zrealizowane zostaną fazy obejmujące prace 

zapewnienie infrastruktury technicznej, rozbiórki, niwelacje terenu itp.), przygotowanie dokumentacji 
niezbędnymi pozwoleniami oraz wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych 
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i prac odbiorowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
położone na terenie Airport City i Cargo City przez Spółkę będzie określona na kolejnych 

tapach prac projektowych i uzależniona m.in. od dostępnego budżetu i zidentyfikowanych potrz

ma na celu stworzenie w bezpośrednim otoczeniu lotniska wysokiej jakości 
ełniącej rolę „Bramy do Polski”, będącej jednocześnie 

zaawansowanym technologicznie centrum biznesowym i ośrodkiem innowacji o globalnym zasięgu, 
uzupełnionym o funkcję kulturalną i rekreacyjno rozrywkową. Założeniem rzedsięwzięcia jest 

integrującej różne funkcje
współczesnymi trendami urbanistycznymi, w szczególności w zakresie tworzenia wysokiej jakości 

założeń inteligentnego charakteryzującej 
się wysokim stopniem dostępności dla pieszych wraz z komfortowym dostępem do komunikacji 

Na obecnym etapie przygotowań przewiduje się prowadzenie działań w celu ustanowienia aktów 
planowania przestrzennego we współpracy z gminą, a następnie działań dążących 

h, usługowo handlowych oraz przestrzeni publicznych z dużym 
udziałem zieleni.

Po oddaniu do użytku lotniska planowane jest dalsze etapowanie rozwoju Airport City uwzględniające 
między innymi kontynuację robót budowlanych i współpracę z gminą w zakresie przedsięwzięć 
inicjujących nowe inwestycje na obszarze Airport City.

będzie równocześnie z etapowaniem rozwoju infrastruktu
będzie uwzględniać zawieranie partnerstw 

instytucjonalnych, realizację inwestycji komercyjnych czy realizację inwestycji publicznych.

Cargo City zakłada realizację w sąsiedztwi jednej bądź wielu wysokiej jakości przestrzeni 
rozwoju funkcji przemysłowych usługowych rzedsięwzięcie 
wspierające urzeczywistnienie idei realizacji CPK jako hubu logistycznego o znaczeniu 
międzynarodowym. Celem ealizacji jest utworzenie obszaru skumulowanej działalności branży 
TSL i rozwoju podmiotów przemysłu 4.0, w którym czynnikiem decydującym o jego sukcesie będzie 
wysoki stopień skomunikowania, dostępność rynków pracy, sąsiedztwo istniejących aktywności 

odarczych oraz elastycznie zaprojektowane założenie urbanistyczne. 

Przedsięwzięcie będzie stanowić uzupełnienie planowanej działalności cargo na terenie lotniska. 
Założeniem rzedsięwzięcia jest stworzenie sprzyjających i komfortowych uwarunkowań dla 
działalności szerokiego spektrum branż powiązanych z branżą TSL

, który określi ramy przestrzenne i strukturę obsłu
transportowej nowych terenów inwestycyjnych. Całe założenie będzie uwzględniać aktualne i przyszłe
potrzeby w zakresie implementacji zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, 
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przygotowań przewiduje się powstanie obiektów 
, a także innych obiektów o funkcji przemysłowej i usługowej

z racji skali obszaru, przewiduje się również 
budynki hotelowe, biurowe i usługowo handlowe. Ostateczna lista wskazująca konkretne obiekty, 
funkcje oraz dokładną powierzchnię inwestycyjną, zostanie określona po opracowaniu Master Planu 

oddaniu do użytku lotniska ze etapowanie rozwoju Cargo City uwzględniające 
między innymi kontynuację prac projektowych i robót budowlanych, a także realizację prac 

i realizację robót bu

rojekty Airport City i Cargo City będą stanowić główną oś rozwoju społeczno
nowych miejsc pracy. Wszelkie przedsięwzięcia realizowane w

dwóch projektów będą stanowić wsparcie i uzupełnienie planowanych inwestycji zarówno po stronie 
Spółki jak i terenów pobliskich gmin.

Działania strategiczne i urbanistyczne wspierające rozwój regionalny i służące skoordynowaniu 

są ciągłe działania związane z 
wymagającym aktualizacji 

dokumentów plani do nowych uwarunkowań i Opracowywane są 
K (SR CPK), która ma stanowić dokument rządowy

SR CPK jest dokumentem zapewniającym koordynację kierunków rozwoju obszaru znajdującego się 
bezpośrednim oddziaływaniu multimodalnego węzła transportowego, tworzonego w ramach 

Koncepcja Urbanistyczna otoczenia CPK jest materiałem planistycznym, który uwzględnia 
wania lokalne, projekty prowadzone przez Spółkę, inwestycje prowadzone przez inwestorów 

prywatnych i podmioty publiczne oraz wnioski z rozmów z amorząd
Koncepcja Urbanistyczna jest więc holistycznym spojrzeniem na rozwój 
Koncepcja Urbanistyczna jest wartościowym materiałem do koordynacji prowadzonych projektów 
zarówno w wymiarze przestrzennym jak i wymiarze czasowym. Może stanowić również materiał do 
dyskusji z przyszłymi partnerami biznesowymi.

konfliktów 
budowanie świadomości w gminach o toczonych projektach przez Spółkę,

uchwalanych Planów Ogólnych z zamierzeniami Spółki

 

akłada umożliwi obsługujących największ pasażer
obsługiwan szybkimi połączeniami w czasie nieprzekraczającym będzie możliwe do 
osiągnięcia dzięki wdrożeni jącymi podsystemami

powinien wykorzystywać w pełni możliwości 
po której będzie się poruszał ć zakładane czasy przejazdu (prędkość 

powyżej 300 km/ arametry muszą być kompatybilne z infrastrukturą, spełniać 



Monitor Polski – 36 –  Poz. 29

 

regulacyjne. Powinny również uwzględniać oczekiwania użytkowników pod 
względem komfortu i efektywności ekonomicznej. 

działań, w rezultacie których będzie można określić niezbędne funkcjonalności innowacyjnego taboru

Wstępne szacunki dotyczące zapotrzebowania na składy kolejowe dużych prędkości, wynikające 
analizowanych założeń ruchu w horyzoncie czasowym do r., wskazują na liczbę 

składów. Niezależnie od powyższego zakłada się pozyskanie obsługujące
bezpośrednio – Łódź łączące największe miasta 

aglomeracje oraz mniejsze ośrodki, kursując po istniejących liniach
poruszające się z prędkością maksymalną do 200 km/h i 

 połeczno

Program Społeczno Gospodarczy stanowi wiązkę działań związanych w sposób ścisły z realizacją celów 
oraz uśmierzenie 

nieuchronnych uciążliwości związanych z realizacją każdego
Stanowi również odpowiedź na wy wskazane w przepisach Działu IVB 
zrównoważonego arządzani

Celem Programu Społeczno rządów, mieszkańców
oraz organizacji społecznych funkcjonujących związku 
z potrzebą neutralizacji niekorzystnych zjawisk, które pojawią się w związku z budową 

óg, zapylenie, hałas
większe obłożenie obowiązkami 

lokalnej administracji, zwiększone zagrożenia dla bezpieczeństwa, wyższe obłoże
zwiększona intensywność 

Działania przewidziane w Programie Społeczno Gospodarczym będą również służyły 
jakie daje sąsiedztwo multimodalnego węzła transpo

poprzez wsparcie dla tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz poprawy jakości życia mieszkańców i przestrzeni, w jakiej fun cjonują Służyć to będzie również 
sprawności działań wdrożeniowych, związanych z koordynacją inwestycji publicznych na terenach 
położonych w pobliżu Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszących. , które będą realizowane 

ramach Programu, będą następować po 
publicznych, samorządów i wspólnot lokalnych. Działania tego rodzaju mogą polegać m.in. na wsparciu 
lokalnych placówek oświatowych, w szczególności szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe przygotowujących kadry na potrzeby CPK, placówek kulturalnych, placówek świadczących 
publiczną opiekę zdrowotną lub zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. 

Planowane przez Spółkę działania w zakresie Programu Społeczno koncentrują się na 
nia CPK. Opcjonalnie, w ramach zidentyfikowanych potrzeb, możliwa jest 

realizacja działań również na innych obszarach, zwłaszcza objętych Inwestycjami Towarzyszącymi, w 
gdzie może zaznaczyć się wpływ Inwestycji 

wskazaniu jednak, że priorytetowo traktowane będą tereny Obszaru 
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W ramach działań Programu Społeczno mogą być realizowane inicjatywy zmierzające 
poprawy dostępności trans , jak również poprawy jakości przestrzeni

Maksymalizacja korzyści społeczno będzie realizowan także poprzez wspieranie 
rozwoju nowych technologii i usług.

ym ważnym aspektem Programu Społeczno połeczna odpowiedzialność 
Spółki za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko

społecznej odpowiedzialności Spółki obejmują swym zakresem 
najważniejsze społecz dukacja, nauka i oświata oraz rozwój 
innowacyjności i techniki, ezpieczeństwo, chrona środowiska i dziedzictwa 

omoc społeczna i działalność charytatywna,
udowa kapitału i dobrostanu społecznego.

Alokacja środków finansowych określonych w połeczno
istniejących mechanizmów finansowych ze wszelkimi ograniczeniami wynikającymi z zastosowania 
tych instrumentów, będzie następować 
ogólnego planu rocznego sporządzonego przez Spółkę i zaakceptowanego przez Pełnomocnika lub (b)
decyzji Pełnomocnika co do wydatkowania środków na indywidualnie określony cel
porozumienia Pełnomocnika z przedstawicielem właściwej jednostki organizacyjnej (jednostki 
samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa nieposiadających owości

innych państwowych osób prawnych, jak również innych osób prawnych).

5 Struktura podmiotowa Programu  

 – Pełnomocnik

o finansach publicznych Rada Ministrów, ustanawiając 
program wieloletni, wskazuje jego wykonawcę. Na mocy art. 4 ust. 1 
przygotowaniem i realizacją Programu ustanawia się Pełnomocnika. Do szczegółowych kompetencji 
Pełnomocnika należy 
zmian oraz podejmowanie działań zmierzających do jego realizacji, w szczególności przygotowanie 
projektów przepisów wykonawczych, przygotowanie projektów innych dokumentów rządowych 
koniecznych do wdrożenia Programu oraz ich zmian, jak również zatwierdzanie Dokumentu 
Wdrażającego i Zasad Zarządzania. Tym samym Pełnomocnikowi należy przyznać rolę podmiotu 

 Jednostki  realizujące 

Jednostkami realizującymi są Spółka, stanowiąca Spółkę Celową w rozumieniu art. 2 pkt 10 
pełniące funkcję Inwestora, o których mowa w art. 2 pkt 2 tej 

zadaniem Spółki jest zapewnienie przygotowania 
realizacji Programu oraz koordynacji i kontroli realizacji Przedsięwzięć.

 Podstawowe założenia systemu realizacj i  

Podstawy współpracy między jednostkami realizującymi Program określą Zasady Zarządzania, 
których mowa w art. 20 Zasady Zarządzania zostały zatwierdzone przez Pełnomocnika
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opublikowane 25 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury pod poz. 39, są 
istotnym elementem pozwalającym na koordynację i monitorowanie rzedsięwzięć prowadzonych 
przez Inwestorów i Wykonawców.

6 Cele i mierniki realizacji  celów Programu etap II 

nie oznacza braku wskazania celu oraz mierników 
zakresie poszczególnych etapów

Jako główny cel należy uznać rozpoczęcie i zakończenie zasadniczych robót 
dotyczących powiązanymi 

urządzeniami, wyposażeniem, sieciami i instalacjami w szczególności
sieciami przesyłowymi i sieciami infrastrukturą ą, urządzeniami i
do obsługi ruchu lotniczego, urządzeniami wodnymi, rurociągami ropy naftowej lub produktów 
naftowych wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi

również rozpoczęcie i zakończenie zasadniczych robót budowlanych na 
części liniowych projektów 

obsługi realizacja działań związanych 
tów i budową obiektów towarzyszącej im 

stanowią podstawę oceny realizacji celów. Biorąc pod uwagę specyfikę 
ustanawia się poniższe mierniki dla celów w obrębie Inwestycji Inwestycji Towarzyszących
zadań Szczegółowe mierniki oraz artości przedstawia
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Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość 

Objęcie w posiadanie nieruchomości pod 
budowę CPK

Budowa Terminala Pasażerskiego 

Budowa dróg łączących CPK z siecią dróg 

Budowa dróg startowych, dróg kołowania i 
płyt postojowych

Uruchomienie dostaw ciepła i chłodu 

Długość linii kolejowych, dla których 
złożono wnioski o 
środowiskowych uwarunkowaniach – DŚU
Długość odcinków linii kolejowych
których zawarto umowę, w zakresie której 
jest realizacja robót budowlanych

Długość linii kolejowych, dla których 
zakończono roboty budowlane*

–

budowa obiektów odpowiedniego etapu
–

budowa obiektów odpowiedniego etapu

akończenie robót nie jest równoznaczne z oddaniem do eksploatacji
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7 Finansowanie Programu etap II  

 

w cenach stałych

związane budową współ e środków z zagrożenia 
prognozowanej wysokości będą analizowane pod kątem możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł

przypadku możliwości budżetowych w większym udziale ierów 
Wartościowych

Powyższa tabela prezentuje i źródła finansowania poszczególnych zadań wyrażone 
cenach stałych z wyjątkiem inwestycji lotniskowych, które 

ujęto wartościach nominalnych. 

Plan finansowy uwzględnia wydatkowanie środków pochodzących ze skarbowych papierów 
wartościowych przekazanych Spółce w ramach dokapitalizowania Spółki

na cele określone w niniejszym Pro

także zadań związan z realizacją 
, a także związanych z zapewnieniem taboru KDP

zaangażowania kapitałowego bez uwzględnienia zaangażowania stron trzecich

W związku z prezentowaną strukturą finansowania Spółka szacuje 
papiery wartościowe w poszczególnych latach w kwotach wskazanych w poniższej tabeli

Lista inwestycji
[mln PLN w cenach stałych] 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Razem

2024-2032

Inwestycje Lotniskowe 781        2 587     2 148     4 730     6 272     8 231     9 443     6 121     2 411     42 723             

Skarbowe papiery wartościowe 781        2 157     690        184        306        908        1 566     913        32           7 536                

Dłużne finansowanie komercyjne -         -         1 167     2 953     4 235     5 453     6 371     4 330     2 348     26 858             

Inwestorzy -         430        291        1 593     1 731     1 870     1 505     878        31           8 329                

Rezerwa inwestycyjna - Skarbowe papiery wartościowe -         -         712        712        712        712        712        712        -         4 272                

Inwestycje w projekty komplementarne lotniska 20           497        522        530        290        202        197        166        123        2 546                

Skarbowe papiery wartościowe 20           497        522        530        290        202        197        166        123        2 546                

Inwestycje drogowe 22           108        20           221        1 001     735        439        3             3             2 554                

Skarbowe papiery wartościowe 22           108        20           221        1 001     735        439        3             3             2 554                

Inwestycje kolejowe 1 781     3 542     10 413  13 986  15 013  12 257  9 453     7 571     2 822     76 838             

Skarbowe papiery wartościowe 1 636     3 251     9 448     10 344  7 538     5 401     3 054     1 919     594        43 186             

Finansowanie UE* 144        291        965        3 643     7 475     6 856     6 398     5 652     2 228     33 652             

Inwestycje rozwojowe 19           355        55           24           56           58           85           85           47           783                   

Skarbowe papiery wartościowe 19           355        55           24           56           58           85           85           47           783                   

Zapewnienie taboru dla KDP -         40           172        207        280        266        239        242        294        1 740                

Skarbowe papiery wartościowe -         40           172        207        280        266        239        242        294        1 740                

Program Społeczno-Gospodarczy 5             56           35           40           40           32           33           21           22           284                   

Skarbowe papiery wartościowe 5             56           35           40           40           32           33           21           22           284                   

Program

Skarbowe papiery wartościowe 2 483     6 464     10 941  11 550  9 511     7 601     5 613     3 350     1 116     58 629             

Dłużne finansowanie komercyjne -         -         1 167     2 953     4 235     5 453     6 371     4 330     2 348     26 858             

Finansowanie UE* 144        291        965        3 643     7 475     6 856     6 398     5 652     2 228     33 652             

Inwestorzy -         430        291        1 593     1 731     1 870     1 505     878        31           8 329                

Rezerwa inwestycyjna - Skarbowe papiery wartościowe -         -         712        712        712        712        712        712        -         4 272                

Finansowanie całkowite Program etap II 2 627     7 185     14 077  20 451  23 664  22 493  20 600  14 921  5 722     131 740           
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skarbowe papiery wartościowe (mln PLN w cenach stałych)

zaplanowane jest przekazanie Spółce dwóch transz dokapitalizowania 
skarbowych papierów wartościowych w łącznej kwocie 5,4 mld zł. o przyjęciu zaktualizowan

ocząwszy od 2026 r. są dokapitalizowania Spółki każdorazowo
odpowiadających Spółka planuje również pozyskiwać środki UE 

z obecnej i przyszłej perspektywy finansowej. W ramach sieci TEN T uwzględniono większość odcinków 
kolejowych ujętych w Programie CPK, w szczególności linię „Y”. UE dąży do osiągnięcia neutralności 

2050 r., należy więc oczekiwać dalszego wspierania finansowego aństw złonkowskich 
w rozwoju szybkich i ekologicznych połączeń kolejowych

 Założenia modelu f inansowania

to inwestycja wielopłaszczyznowa, oparta na budowie intermodalnego węzła transpor
obejmującego nwestycję owarzyszących związanych 
z liniami kolejowymi, rozbudową dróg oraz stworzeniem warunków do
obszarów 

, na który składają się zarówno inwestycje komercyjne
zapewniające odpowiedni zwrot kapitałowy z inwestycji atrakcyjny dla inwestorów z

obejmujące m.in. rozbudowę sieci kolejowej.
Wielowymiarowość inwestycji CPK powoduje, że możliwości finansowania tego rzedsięwzięcia mogą 
być różne, w szczególności biorąc pod uwagę komercyjny charakter portu lotniczego, jak również 
publiczny cel inwestycji kolejowych. W związku z powyższym inwestycja w port lotniczy może być 
realizowana nie tylko przy wykorzystaniu środków Skarbu Państwa czy środków unijnych ale również 
przy użyciu środków zewnętrznych (np. długu bank emitowanych przez Spółkę
Przyjęta formuła finansowania zakłada, iż część przedsięwzięć realizowanych na 

zapewnienia Ciepła i Chłodu dla CPK, 
zostanie objęta odrębnymi Biznesplanami wkładu własnego 
Spółki przy założeniu konieczności pozyskania Inwestorów zewnętrzn
pozostałej ęści całej inwestycji ześniejszego przygotowania 
tymczasowych korytarzy drogowych i wzmocnienia istniejących dróg
zostało częściowo ujęte w częściow

 Rentowność Inwestyc j i

wykazuje znaczny potencjał komercyjny obrazowany m.in. szacowaną stopą zwrotu 
inwestycji, w związku z czym Spółka planuje pozyskanie inwestora zewnętrznego, jak również zakłada 

istotny udział finansowania dłużnego. Zgodnie z aktualnymi założeniami planowana struktura 
własnościowa przewiduje większościowy udział Skarbu Państwa (co najmniej 51%) oraz obecność 
inwestorów mniejszościowych o charakterze branżowym lub finansowym. 

nia przeprowadzona analiza i wstępne badanie rynku wykazały, że akceptowalny dla 
instytucji finansowych poziom wykorzystania długu do sfinansowania budowy wynosi między 50% 

przyjęto 60% w zależności od ostatecznych założeń oraz tego jak w okresie 

[mln PLN w cenach stałych] 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Razem
2024-2032

Zapotrzebowanie na SPW 3 500     1 900     10 941  11 550  9 511     7 601     5 613     3 350     1 116     55 082             
Zapotrzebowanie na SPW - rezerwa inwestycyjna -         -         712        712        712        712        712        712        -         4 272                

Suma  3 500     1 900     11 653  12 262  10 223  8 313     6 325     4 062     1 116     59 355             
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planowanej spłaty zadłużenia będzie kształtował się wskaźnik obsługi zadłużenia DSCR (debt service 

W zależności od końcowej wynegocjowanej struktury finansowania i jego źródeł finansowanie dłużne 
będzie mogło obejmować zarówno instrumenty o charakterze senioralnym, jak i instrumenty 
finansowe o charakterze junioralnym (tj. podporządkowane i spłacane w drugiej kolejności, po długu 
senioralnym). Zastosowanie instrumentów finansowania podporządkowanego może być istotne 

zwiększenia bezpieczeństwa spłaty finansowania senioralnego i zwiększenia szans jego pozyskania 
na korzystnych parametrach. W zakresie struktury walutowej zadłużenia założono wstępnie udział 
zobowiązań w EUR na poz

rogram zakłada, że finansowanie senioralne mogłoby zostać udzielone przez banki komercyjne, banki 
nastawione na finansowanie projektów rozwojowych oraz instytucje multilateralne. Częściowo 
wsparcia mogłyby udzielić także agencje kredytów eksportowych ECA (Export Credit Agency), 

przełożyłoby się na potencjalnie wyższą wartość finansowania oferowaną przez dawców długu oraz 
niższy koszt finansowania. Planowane jest również wykorzystanie instrumentów powiązanych z celami 

– środowisko naturalne, społeczeństwo i ład 

(związane ze zrównoważonym rozwojem) Pozwoliłoby to na osiągnięcie 
dodatkowych korzyści w postaci obniżonych kosztów finansowania (w przypadku spełnienia 
wyznaczonych wymagań ESG). Główne działania związane z pozyskaniem finansowania dłużn
planowane są na lata –

rogramie uwzględniono także lotniskową rezerwę inwestycyjną, która może zostać 
zmian w zakresie założonych nakładów inwestycyjnych lub przyjętego 

Zarówno konsultacje rynkowe 
inwestorami mniejszościowymi wskazują na uzależnienie komercyjnego sukcesu nowo

instytucje finansowe w ramach konsultacji rynkowych wskazały, że 
niezbędnym udzielenia komercyjnego finansowania dłużnego. 

W związku z powyższym przyjęcie założeń fi
Programie etap II oznacza jednoczesne podjęcie decyzji o przeniesieniu ruchu cywilnego z Lotniska 

, co jest zgodne z polityką 

 

Poza infrastrukturą samego budowa lotniska wiąże się z budową infrastruktury obiektów 
okołolotniskowych, do których CPK zalicza m.in. bazę paliw, część cargo, hotele, parkingi, biznes MRO 
czy energię dla CPK.

Zgodnie z założeniami Programu Spółka planuje sfinansowanie budowy obiektów okołolotniskowych 
w modelu Spółek SPV, analogicznie do modelu finansowania projektów 

oraz infrastruktura z nimi związana będą dostosowywane do zapotrzebowania 
możliwości nsowych oraz możliwości przyszłych 

frastrukturę.
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Inwestycji Towarzyszących nie stanowi przedsięwzięcia komercyjnego. Dlatego 
też finansowanie Programu w tym zakresie będzie pochodzić główn ze środków Skarbu Państwa oraz 
środków 

Inwestycji Towarzyszących uwzględnia dostępne formy wsparcia UE. 
niniejszym dokumencie przyjęto kwoty finansowania unijnego dla projektów dla których Spółka

dofinansowanie. Przyjęto założeni finansowania kolejnych etapów 
inwestycji na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie w najbliższych 
naborach, a także projekty przewidywane do zgłoszenia w kolejnych latach w perspektywie finansowej 

–

Prognozy finansowania projektów wynikają z analizy możliwości ich wsparcia z następujących źródeł: 

• „Łącząc Europę” 2021–
• i Zwiększenia Odporności
• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Środowisko 2021–
• ozostałe programy UE

Inwestycji Towarzyszących latach opiera się głównie na dwóch
Instrumencie Finansowym „Łącząc Europę” ezpośrednio przez Komisję 

Europejską : Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat 
Środowisko 2021–

Wartości dla inwestycji kolejowych oparte są na szacunkach wykonanych podczas opracowania STEŚ
kończonych w latach 2022–2023 i nie uwzględniają waloryzacji. 

Instrument „Łącząc Europę” –2027 umożliwia współfinansowanie 
rzedsięwzięć kolejowych zarówno na etapie prac studialnych, jak i na etapie robót budowlanych.

zależności od rodzaju przedsięwzięcia i konkursu możliwe dofinansowanie:

• 
T w wysokości do 50% kosz ów kwalifikowalnych (koperta ogólna) lub 85% 

kosztów kwalifikowalnych (koperta kohezyjna)
• obót budowlanych w zakresie budowy/modernizacji linii kolejowych na sieci bazowej 

T w wysokości do 30% (koperta ogólna) lub 85% (koperta kohezyjna) kosztów 

• 
logistycznych w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych (koperta ogólna) lub 85% kosztów 

• ó
logistycznych w wysokości do 30% kosztów kwalifikowalnych w ramach koperty ogólnej oraz do 
85% kosztów kwalifikowalnych w ramach kope

• 
wysokości do 30% kosztów kwalifikowalnych (koperta ogólna) oraz 50% kosztów 

• ót nfrastrukturę kolejową tzw. podwójnego 
tj. na cele cywilne i wojskowe do 50% kosztów kwalifikowalnych;
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• działań związanych z inteligentną interoperacyjną zrównoważoną sprzyjającą włączeniu 
społecznemu, dostępną ą ą multimodalną mobilnością, dotycząc

węzłów pasażerski nowych technologii i innowacji, zarządzania 

umożliwia finansowanie projektów 
budowę infrastruktury kolejowej na i poza siecią TEN T, a także zintegrowane węzły przesiadkowe, 

tym dworce, zakup taboru, inwestycje w transport intermodalny oraz bezpieczeństwo i cyfryzację. 
Współfinansowanie rzedsięwzięć w ramach FEnIKS wynosi środków pochodzących 

Funduszu Spójności, zaś w przypadku środków z

• do 85% kosztów kwalifikowalnych w regionach słabo rozwiniętych (województwa poza 
dolnośląskim, wielkopolskim stołecznym);

• do 70% w regionach w okresie przejściowym (województwa dolnośląskie i wielkopolskie);
• do 50% kosztów kwalifikowalnych w regionach lepiej rozwiniętych (warszawski stołeczny).

Komplementarne źródła finansowania

Spółka rozważa także finansowanie ze środków pochodzących z kredytów z

Ponadto poniżej list projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE:
 „Budowa Tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w linię nr 14, usprawniające 

połączenie na sieci bazowej TEN T (prace projektowe)”
Wartość projektu zgodnie z Grant Agreement (dalej „GA”): 118,8 mln zł.

 „Prace studyjne dla uzupełnienia brakującego odcinka w korytarzu Morze Północne –
Bałtyckie: kolej dużych prędkości pomiędzy Warszawą i Poznaniem”, 

Wartość projektu zgodnie z GA: 98,9 mln zł.
 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolei dużych prędkości w korytarzu CNC 

Łódź Niciarniana (bez Węzła CPK)”, 
Wartość projektu zgodnie z GA: 328,9 mln zł.

 „Utworzenie nowego połączenia transgranicznego na odcinku Katowice
T (Etap I)”, Wartość 

mln zł.
 „Uzupełnienie brakującego połączenia na CNC North Sea

projektowej dla odcinka Sieradz Północny – – Poznań”,
Wartość projektu zgodnie z GA: 191 mln zł.

Łączna wartość dofinansowania z instrumentu „Łącząc Europę” ww. odcinków 
–2027 wynosi 558,3 mln zł.

 

Planowane nakłady na inwestycje drogowe realizowane przez Spółkę dotyczące tów
ę dróg dojazdowych do CPK, w tym węzłów prowadząc będą 

finansowane ze skarbowych papierów wartościowych. 
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– Spółka będzie realizowała szereg 
przedsięwzięć, które pozwalają na udział inwestorów zewnętrznych. Ponadto w przypadku wybranych 
projektów zakłada się wykorzystanie środków pochodzących z programów U

Spółka w celu identyfikacji dodatkowych źródeł przychodów przeprowadziła szereg analiz 
które wykazały duży potencjał komercyjny inwestycji rozwojowych wokół lotniska z atrakcyjną stopą 

Program zakłada, że mogą być 
Państwa w udziale między 20% a 40%. Pozostała część kapitału byłaby dostarczana przez zewnętrznych 
inwestorów o charakterze właścicielskim oraz inwestorów dłużnych. Każdy z projektów będzie 

atrywany oddzielnie z założeniem maksymalizowania formuły project finance.
przyjęto zaangażow kapitałowe przy założeniu udziału finansowania dłużnego na 

udział inwestorów mniejszościowych

 

planowana organizacja i koordynacja wszelkich działań, 
rezultacie których będzie można określić niezbędne funkcjonalności innowacyjnego taboru

z udziałem podmiotów 
finansującyc Zakłada się minimalizację udział skarbowych papierów wartościowych 

zarówno na poziomie kapitału jak i instrumentów dłużnych
najlepszymi praktykami spółek zakłada się, iż 

ą większość ukturze finansowania będzie stanowił dług

 Program Społeczno

W Programie etap II założono kontynuację Programu Społeczno obejmującą działania
ściśle związan jednostek samorządu terytorialnego i funkcjonujących 

instytucji publicznych (np. szkoły, szpitale, traże ożarne)
podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców, dbałość o środowisko 

uśmierzenie pewnych nieuchronnych uciążliwości związanych z realizacją każdego programu 

Celem Programu Społeczno lokalnych społeczności 
okresie budowy i początkowego funkcjonowania multimodalnego węzła CPK, jak również 

działań wdrożeniowych wynikających z działu IVB związanych z koordynacją inwestycji 
publicznych na terenach położonych w pobliżu Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszących.

Program Społeczno Gospodarczy ze względu na swoją specyfikę będzie finansowany w całości 
środków pochodzących ze skarbowych papierów wartościowych.

Program Społeczno Gospodarczy poprzedza wdrożenie Strategii Rozwoju Obszaru otoczenia CPK i jest 
odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowania lokalnych samorządów terytorialnych. Wdrażanie Strategii 
Rozwoju Obszaru otoczenia CPK będzie finansowane spoza Programu Społeczno

związku z tym iezbędne jest dookreślenie źródeł jej finansowania.
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8 Załącznik 

Załącznik – w cenach stałych
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łącznik – w cenach stałych

Lista inwestycji
 [w mln PLN w cenach stałych] 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Razem

2024-2032

Inwestycje Lotniskowe 781          2 587       2 148       4 730       6 272       8 231       9 443       6 121       2 411       42 723       

Terminal 241          770          343          2 054       2 295       2 564       2 682       2 191       737          13 876       

Udział inwestycji lotniskowych w infrastrukturze 
współdzielonej 419          1 415       1 544       1 911       1 502       813          822          746          581          9 754         

Infrastruktura airside 47             156          108          455          1 537       1 625       2 307       783          394          7 411         

Infrastruktura landside 14             46             27             145          347          602          663          245          117          2 206         

Obiekty kubaturowe i infrastukturalne 16             52             38             87             240          798          878          210          130          2 448         

Pozostałe 44             148          87             79             352          1 831       2 091       1 945       452          7 028         

Rezerwa inwestycyjna - Skarbowe papiery wartościowe -           -           712          712          712          712          712          712          -           4 272         

Inwestycje w projekty komplementarne lotniska 20             497          522          530          290          202          197          166          123          2 546         

Udział inwestycji komplementarnych w infrastrukturze 
współdzielonej 16             180          172          180          174          86             81             50             7               945             

Zapewnienie paliwa i energii 2               185          234          234          -           -           -           -           -           656             

Pozostałe 2               132          116          116          116          116          116          116          116          944             

Inwestycje drogowe 22             108          20             221          1 001       735          439          3               3               2 554         

Prace projektowe i realizacja 20             105          17             218          716          732          436          -           -           2 244         

Pozostałe 2               3               3               3               285          3               3               3               3               310             

Inwestycje kolejowe 1 781       3 542       10 413    13 986    15 013    12 257    9 453       7 571       2 822       76 838       

Inwestycje liniowe 1 421       2 928       8 811       11 242    11 791    11 053    8 610       7 043       2 704       65 604       

          Inwestycje liniowe Y 1 253       2 783       8 725       11 192    11 355    10 492    8 388       7 043       2 704       63 935       

          Inwestycje liniowe CMK Północ 64             98             63             -           -           -           -           -           -           226             

          Inwestycje liniowe pozostałe 104          47             22             50             436          561          222          -           -           1 443         

Sieć przesyłowa i dystrybucyjna energii elektrycznej 102          35             25             154          266          17             -           -           -           600             

Tunel kolejowy wraz ze stacją i dworcem 62             172          1 380       2 486       2 860       1 089       745          430          20             9 243         

Inwestycje horyzontalne i inne projekty 103          236          30             11             2               3               3               3               3               393             

Pozostałe 92             171          167          94             94             95             95             95             95             998             

Inwestycje rozwojowe 19             355          55             24             56             58             85             85             47             783             

Airport City 0               8               6               5               10             41             80             81             42             273             

Cargo City 17             132          43             15             41             13             -           -           -           260             

Pozostałe 1               215          6               4               4               4               4               4               4               249             

Zapewnienie Taboru dla KDP -           40             172          207          280          266          239          242          294          1 740         

Program Społeczno - Gospodarczy 5               56             35             40             40             32             33             21             22             284             

Wartość całkowita Programu etap II 2 627       7 185       14 077    20 451    23 664    22 493    20 600    14 921    5 722       131 740
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